

Registre de gestion documentaire

Versions des documents de projet · Structuration des parcours B1/B2

Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026
Objet	Suivi des versions des documents de gestion de projet
Tenu par	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques
Périmètre	26 documents, 116 versions, de novembre 2025 à août 2026

Une version mineure marque un ajustement, une version majeure un changement de périmètre ou de structure. Les révisions se concentrent aux jalons : décision de lancement, diagnostic, ouverture du chantier applicatif, validation du référentiel, clôture.

Vue d'ensemble

Document	Phase	Format	Créé le	Version courante	Révisions
Plan de management de projet	Cadre général	Word	12/01/2026	V3.0 du 20/08/2026	6
Étude d'opportunité	Avant-projet	Word	14/11/2025	V2.0 du 20/08/2026	3
Matrice SWOT	Avant-projet	Word	14/11/2025	V2.0 du 20/08/2026	3
Charte de projet	Initialisation	Word	15/12/2025	V2.1 du 20/08/2026	5
Registre des parties prenantes et matrice pouvoir-intérêt	Initialisation	Excel	12/01/2026	V2.2 du 20/08/2026	5
Registre des parties prenantes, note de synthèse	Initialisation	Word	12/01/2026	V2.2 du 20/08/2026	5
Macro-planning	Initialisation	Excel	15/12/2025	V3.0 du 14/08/2026	6
Cadre logique	Planification	Word	17/03/2026	V2.1 du 20/08/2026	4
WBS et PBS	Planification	Excel	05/01/2026	V3.0 du 14/08/2026	5
Dictionnaire du WBS	Planification	Word	05/01/2026	V2.1 du 14/08/2026	4
Matrice des exigences	Planification	Excel	17/03/2026	V2.2 du 14/08/2026	5
Matrice des compétences	Planification	Excel	06/04/2026	V2.1 du 14/08/2026	4
Diagramme de Gantt détaillé	Planification	Excel	05/01/2026	V3.0 du 14/08/2026	7
Matrice RACI	Planification	Excel	31/03/2026	V2.2 du 14/08/2026	5
Organigramme du projet	Planification	Word	12/01/2026	V2.0 du 30/06/2026	3
Expression des besoins	Planification	Word	17/03/2026	V2.1 du 20/08/2026	4
Plan de communication	Planification	Word	06/04/2026	V2.2 du 20/08/2026	5
Budget prévisionnel et suivi	Planification	Word	14/11/2025	V3.0 du 21/08/2026	5
Registre des risques et des problèmes	Exécution	Excel	12/01/2026	V3.0 du 14/08/2026	6
Registre des demandes de changement	Exécution	Excel	01/04/2026	V3.0 du 14/08/2026	5
Suivi des livrables	Exécution	Excel	12/01/2026	V3.0 du 21/08/2026	5
Suivi des actions	Exécution	Excel	17/03/2026	V3.0 du 21/08/2026	5
Comptes rendus de réunion	Exécution	Word	06/04/2026	V2.0 du 30/06/2026	3
Tableau de bord	Contrôle	Word	06/04/2026	V3.0 du 21/08/2026	5
Procès-verbal de réception des livrables	Clôture	Word	21/08/2026	V1.0 du 21/08/2026	1
Bilan de projet	Clôture	Word	14/08/2026	V1.0 du 21/08/2026	2

Plan de management de projet · Cadre général

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	12/01/2026	Première version, approuvée avec la charte
V1.1	17/03/2026	Processus de qualité et contrôles précisés après le diagnostic
V2.0	01/04/2026	Cycle de vie hybride formalisé : le chantier applicatif suit un cycle itératif
V2.1	15/05/2026	Stratégie d'engagement des parties prenantes revue
V2.2	30/06/2026	Maîtrise des changements et seuils de décision explicités
V3.0	20/08/2026	Consolidation de clôture

Étude d'opportunité · Avant-projet

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	14/11/2025	Version initiale soumise à la direction
V1.1	08/12/2025	Décision favorable de la direction, budgets validés
V2.0	20/08/2026	Consolidation pour le dossier de conduite de projet

Matrice SWOT · Avant-projet

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	14/11/2025	Analyse initiale, jointe à l'étude d'opportunité
V1.1	17/03/2026	Révision après le diagnostic et l'analyse du besoin
V2.0	20/08/2026	Actualisation en fin de projet

Charte de projet · Initialisation

Version	Date	Objet de la révision
V0.9	15/12/2025	Cadrage initial porté par la fiche de poste et les échanges de lancement, sans charte formalisée
V1.0	12/01/2026	Première charte écrite : périmètre, objectifs, gouvernance, jalons
V1.1	01/04/2026	Ajout du sous-projet FormaPlanner et de ses jalons
V2.0	30/06/2026	Révision après validation du référentiel : périmètre documentaire porté à son volume réel
V2.1	20/08/2026	Consolidation de clôture

Registre des parties prenantes et matrice pouvoir-intérêt · Initialisation

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	12/01/2026	Identification initiale
V1.1	02/03/2026	Relais administratifs et technique ajoutés
V2.0	20/04/2026	Segmentation des formateurs, stratégies d'engagement
V2.1	15/05/2026	Matrice pouvoir-intérêt actualisée
V2.2	20/08/2026	Consolidation de clôture

Registre des parties prenantes, note de synthèse · Initialisation

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	12/01/2026	Identification initiale des parties prenantes
V1.1	02/03/2026	Ajout du technicien informatique et des relais administratifs
V2.0	20/04/2026	Segmentation des formateurs en deux groupes après les premières résistances à la collecte
V2.1	15/05/2026	Stratégie d'engagement revue après la revue d'expert
V2.2	20/08/2026	Consolidation de clôture

Macro-planning · Initialisation

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	15/12/2025	Premier découpage en phases
V1.1	05/01/2026	Jalons de validation positionnés
V1.2	17/03/2026	Recalage après le diagnostic
V2.0	01/04/2026	Intégration du chantier FormaPlanner
V2.1	30/06/2026	Recalage de la production documentaire
V3.0	14/08/2026	Planning réalisé, clôture

Cadre logique · Planification

Version	Date	Objet de la révision
---------	------	----------------------

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	17/03/2026	Première formalisation, avec le diagnostic et l'analyse du besoin
V1.1	05/05/2026	Indicateurs révisés : l'indicateur d'insertion, trop éloigné du périmètre, est retiré
V2.0	30/06/2026	Alignement sur le référentiel validé et le périmètre réel
V2.1	20/08/2026	Ajout du résultat portant sur l'outillage du pilotage

WBS et PBS · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	05/01/2026	Découpage initial des travaux
V1.1	17/03/2026	Lots de diagnostic détaillés
V2.0	17/04/2026	Ajout du lot FormaPlanner
V2.1	30/06/2026	Charges révisées après recensement complet des modules
V3.0	14/08/2026	Charges réalisées, clôture

Dictionnaire du WBS · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	05/01/2026	Première version, avec le découpage initial
V1.1	17/03/2026	Produits attendus précisés par lot
V2.0	30/06/2026	Ajout du lot FormaPlanner et révision des charges
V2.1	14/08/2026	Charges réalisées et répartition par acteur

Matrice des exigences · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	17/03/2026	Exigences issues du diagnostic et de la demande
V1.1	01/04/2026	Exigences du chantier applicatif ajoutées
V2.0	15/05/2026	Priorités revues après l'avis d'expert
V2.1	30/06/2026	Traçabilité vers les lots de travail complétée
V2.2	14/08/2026	Statuts de fin de projet

Matrice des compétences · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	06/04/2026	Compétences requises par lot de travail
V1.1	20/04/2026	Évaluation des ressources ajoutée, échelle du modèle alignée sur celle de FormaPlanner
V2.0	30/06/2026	Compétences du chantier applicatif intégrées
V2.1	14/08/2026	Écarts de couverture consolidés pour le plan de recrutement

Diagramme de Gantt détaillé · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	05/01/2026	Ordonnancement initial des tâches
V1.1	17/03/2026	Dépendances explicitées
V1.2	01/04/2026	Tâches FormaPlanner insérées
V2.0	15/05/2026	Recalage après la revue d'expert
V2.1	30/06/2026	Production documentaire replanifiée
V2.2	31/07/2026	Avancement mis à jour
V3.0	14/08/2026	Planning réalisé, clôture

Matrice RACI · Planification

Version	Date	Objet de la révision
---------	------	----------------------

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	31/03/2026	Première matrice, construite lors du cadrage de la gouvernance
V1.1	06/04/2026	Rôles des relais administratifs ajoutés
V2.0	15/05/2026	Tâches FormaPlanner intégrées, recette confiée à la responsable pédagogique
V2.1	30/06/2026	Relecture croisée des fiches confiée aux formateurs
V2.2	14/08/2026	Consolidation de clôture

Organigramme du projet · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	12/01/2026	Première structure des acteurs
V1.1	02/03/2026	Appuis technique et administratif ajoutés
V2.0	30/06/2026	Charges par acteur consolidées

Expression des besoins · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	17/03/2026	Première expression, avec le diagnostic
V1.1	01/04/2026	Besoin d'outillage de la collecte ajouté
V2.0	15/05/2026	Reformulation après la revue d'expert
V2.1	20/08/2026	Consolidation de clôture

Plan de communication · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	06/04/2026	Premier plan, adossé au registre des parties prenantes
V1.1	20/04/2026	Relances individuelles ajoutées après les premières réponses partielles
V2.0	15/05/2026	Message repensé : la déclaration décide du planning
V2.1	30/06/2026	Communication interne confiée à la responsable pédagogique
V2.2	20/08/2026	Consolidation de clôture

Budget prévisionnel et suivi · Planification

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	14/11/2025	Estimation initiale jointe à l'étude d'opportunité
V1.1	08/12/2025	Budget arrêté par la direction
V2.0	01/04/2026	Coûts du chantier applicatif intégrés
V2.1	30/06/2026	Réestimation après extension du périmètre documentaire
V3.0	21/08/2026	Consommé réel et analyse des écarts

Registre des risques et des problèmes · Exécution

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	12/01/2026	Dix risques identifiés au cadrage, cotés et affectés
V1.1	17/03/2026	Cotation revue après le diagnostic
V2.0	20/04/2026	Premiers problèmes survenus versés au second registre
V2.1	15/05/2026	Risque de conformité des données personnelles ajouté
V2.2	30/06/2026	Risque de couverture des compétences confirmé par la collecte
V3.0	14/08/2026	État de clôture : six problèmes, dont deux ouverts

Registre des demandes de changement · Exécution

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	01/04/2026	Ouverture du registre, première demande enregistrée

Version	Date	Objet de la révision
V1.1	15/05/2026	Révisions issues de la revue d'expert
V2.0	30/06/2026	Changement de périmètre documentaire
V2.1	10/08/2026	Règles de forme des fiches
V3.0	14/08/2026	État de clôture : six demandes, toutes acceptées

Suivi des livrables · Exécution

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	12/01/2026	Liste initiale des livrables attendus
V1.1	17/03/2026	Livrables du diagnostic ajoutés
V2.0	01/04/2026	Livrables du chantier applicatif ajoutés
V2.1	30/06/2026	Volumes réels des fiches
V3.0	21/08/2026	État de réception à la clôture

Suivi des actions · Exécution

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	17/03/2026	Ouverture du suivi après le diagnostic
V1.1	20/04/2026	Actions issues du premier comité pédagogique
V2.0	15/05/2026	Actions issues de la revue d'expert
V2.1	30/06/2026	Actions de la production documentaire
V3.0	21/08/2026	État de clôture

Comptes rendus de réunion · Exécution

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	06/04/2026	Comité pédagogique d'avril
V1.1	15/05/2026	Revue d'expert avec le certificateur
V2.0	30/06/2026	Comité de pilotage de validation

Tableau de bord · Contrôle

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	06/04/2026	Premier relevé d'avancement
V1.1	15/05/2026	Indicateurs de collecte ajoutés
V2.0	30/06/2026	Position au franchissement du jalon de validation
V2.1	31/07/2026	Avancement de la production documentaire
V3.0	21/08/2026	Position à la clôture

Procès-verbal de réception des livrables · Clôture

Version	Date	Objet de la révision
V1.0	21/08/2026	Réception des livrables, deux réserves de clôture

Bilan de projet · Clôture

Version	Date	Objet de la révision
V0.9	14/08/2026	Première trame, à la livraison des derniers documents
V1.0	21/08/2026	Bilan complet : écarts, risques, leçons apprises

Ce que ce registre montre de la conduite

Les documents de projet ne sont pas des pièces produites une fois pour obtenir un accord. Trois moments concentrent les révisions et se lisent dans le tableau. Le diagnostic de mars a fait bouger la matrice des risques, le cadre logique et

le découpage des travaux. L'ouverture du chantier applicatif, en avril, a rouvert la charte, le planning et la matrice des responsabilités. La validation du référentiel, fin juin, a porté le périmètre documentaire à son volume réel et fait replanifier la production. Ce sont trois écarts entre ce qui était prévu et ce qui s'est produit, et chacun a laissé une trace datée.

Protection des données personnelles

Les documents de ce dossier désignent les participants par leur fonction. Seul le nom du chef de projet, auteur du dossier, y figure. Les noms, adresses de messagerie et numéros de téléphone des autres participants ont été retirés des tableaux de ressources et des registres, y compris dans les feuilles annexes des classeurs.