



2025-11-10

				NOVEMBER		DECEMBER		JANUARY		FEBRUARY		MARCH		APRIL		MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER											
				202 2025		2025		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026											
ID	Phases/Taches	Début	Charge en J	Deadline																																	
Etat global de toutes les activités		2025-11-14	146	2026-10-19																																	
1 Initialisation et cadrage		2025-11-14	18	2026-02-27																																	
1	Étude d'opportunité et décision de lancement	2025-11-14	4	2025-12-08																																	
1	Cadrage de la mission et priorisation	2025-12-15	3	2025-12-31																																	
1	Plannings des quatre titres	2026-01-05	6	2026-02-13																																	
1	Harmonisation des évaluations certificatives	2026-01-26	5	2026-02-27																																	
M0 • Décision de lancement, budgets validés		2025-12-08		2025-12-08																																	
M1 • Démarrage effectif de la mission		2025-12-15		2025-12-15																																	
2 Diagnostic et conception pédagogique		2026-03-02	38	2026-06-19																																	
2	Extraction des données Yparéo	2026-03-02	2	2026-03-06																																	
2	Audit de l'existant et inventaire des contenus	2026-03-02	5	2026-03-20																																	
2	Analyse du besoin et diagnostic initial	2026-03-09	3	2026-03-17																																	
2	Rétro-conception B1 : blocs et compétences	2026-03-18	8	2026-04-17																																	
3	Rétro-conception B2 : blocs et compétences	2026-04-20	8	2026-05-22																																	
3	Matrices de couverture des compétences	2026-04-27	4	2026-05-29																																	
3	Ordonnancement et prérequis	2026-05-11	3	2026-06-05																																	
3	Règlement des examens B1 et B2	2026-05-18	3	2026-06-12																																	
3	Revue d'expert avec le certificateur	2026-05-11	1	2026-05-15																																	
2	Arbitrages pédagogiques et programme de transition	2026-06-01	1	2026-06-19																																	
M2 • Diagnostic et analyse du besoin formalisés		2026-03-17		2026-03-17																																	
M3 • Avis d'expert du certificateur		2026-05-15		2026-05-15																																	
M4 • Référentiel validé, GO de production des fiches		2026-06-30		2026-06-30																																	
3 FormaPlanner		2026-04-01	34	2026-08-14																																	
3	Cadrage fonctionnel et décision de développement	2026-04-01	2	2026-04-07																																	
3	Développement V1 : collecte et consolidation	08-04-2026	9	15-05-2026																																	
3	Comptes et données formateurs	04-05-2026	2	15-05-2026																																	
3	Recette fonctionnelle et retours d'usage	18-05-2026	2	22-05-2026																																	
4	Collecte des disponibilités et des compétences	06-04-2026	5	30-06-2026																																	
4	Développement V2 : planification et appariement	01-06-2026	11	31-07-2026																																	
4	Mise en production consolidée	03-08-2026	3	14-08-2026																																	
F1 • Lancement du développement de FormaPlanner		01-04-2026		01-04-2026																																	
F2 • FormaPlanner V1 en service		15-05-2026		15-05-2026																																	
F3 • FormaPlanner V2 : planification et appariement		31-07-2026		31-07-2026																																	
F4 • FormaPlanner en production consolidée		14-08-2026		14-08-2026																																	
4 Production documentaire		22-06-2026	32	14-08-2026																																	
4	Gabarit pilote et chaîne de production	22-06-2026	4	03-07-2026																																	
4	Fiches modules B1 Tronc Commun	06-07-2026	8	24-07-2026																																	
4	Fiches modules B2 des deux filières	13-07-2026	9	07-08-2026																																	
4	Fiches projet fil rouge	27-07-2026	2	31-07-2026																																	
5	Relecture croisée par les formateurs	20-07-2026	3	07-08-2026																																	
5	Contrôles qualité et appariement fiche/module	03-08-2026	2	12-08-2026																																	
5	Plannings annuels et rubans pédagogiques	06-07-2026	3	31-07-2026																																	
5	Pack de preuves qualité, volet pédagogique	10-08-2026	1	14-08-2026																																	
M5 • Appareil documentaire complet livré		14-08-2026		14-08-2026																																	
5 Pilotage et communication		15-12-2025	18	14-08-2026																																	
5	Points hebdomadaires avec la responsable pédagogique	15-12-2025	7	14-08-2026																																	
5	Comités pédagogiques mensuels	06-04-2026	4	14-08-2026																																	
5	Comités de pilotage aux jalons	15-12-2025	2	14-08-2026																																	
5	Enquête de besoins auprès des étudiants et anciens	19-05-2026	3	28-05-2026																																	
6	Communication interne du projet	02-03-2026	2	14-08-2026																																	
6 Clôture et préparation 2026-2027		03-08-2026	6	21-08-2026																																	
6	Réception des livrables	10-08-2026	2	14-08-2026																																	
6	Plan de recrutement des formateurs 2026-2027	03-08-2026	2	14-08-2026																																	
6	Bilan de projet	17-08-2026	2	21-08-2026																																	
M6 • Mise en service à la rentrée		19-10-2026		19-10-2026																																	