



Nom / Code projet	Structuration des parcours B1, Non/code du portefeuille	B1B2-2026
Référence	Fiche de poste : harmonisation PMO	Mohamed EL AFRIT

Date de création
Date de la version
Numéro de version

Registre des problèmes

Identification						Résolution			
ID	Description du problème	Sommaire d'impact	Date	Déclaré par	Priorité	Responsable	Statut	Actions correctives	Date de Résolution
ID	Description du problème	Sommaire d'impact	Date Identifiée	Déclaré par	Priorité	Responsable	Statut	Actions correctives	Date de Résolution
P1	Décision de lancement retardée d'un mois	Attente de validation des budgets et des disponibilités ; toutes les phases décalées d'autant	15/12/2025	Chef de projet	Élevée	Direction	Clôturé	Calendrier recalé sur la date de rentrée, priorisation renforcée sur la première année	15/12/2025
P2	Réponses partielles à la collecte par fichier	Le planning ne peut pas être construit sans les disponibilités ; risque de blocage du lot de planification	20/04/2026	Chef de projet	Élevée	Chef de projet	Clôturé	Relances individuelles, puis ouverture des accès en ligne et changement du message : la déclaration décide du planning	30/06/2026
P3	Périmètre documentaire très supérieur à l'estimation	Le recensement complet porte le nombre de fiches bien au-delà du prévu, sans révision de la charge accordée	30/06/2026	Chef de projet	Élevée	Chef de projet	Clôturé	Outillage de la génération, contrôles automatisés, absorption par du temps hors contrat	14/08/2026
P4	Trois modules sans formateur de maîtrise suffisante	Modules récents du parcours Full Stack non couverts par l'équipe actuelle	30/06/2026	Chef de projet	Élevée	Responsable pédagogique	En traitement	Plan prévisionnel des besoins en formateurs pour l'année suivante, transmis au sourcing	
P5	Demande de mutualisation de promotions	Regroupements demandés pour des modules dont les fiches diffèrent	05/05/2026	Direction	Moyenne	Responsable pédagogique	Clôturé	Arbitrage rendu module par module : mutualisation acceptée là où les contenus convergent, refusée ailleurs	19/06/2026
P6	Sur-engagement de la responsable pédagogique	Implication très supérieure au prévu, avec du travail en soirée	30/06/2026	Chef de projet	Moyenne	Direction	En traitement	Signalé au bilan de projet ; appelle une révision des moyens pour un projet de même ampleur	