

Dictionnaire du WBS

Lots de travail, produits, charges et dates · Structuration des parcours B1/B2

Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026
Référence	WBS du projet · Fiche de poste : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2
Rédacteur	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques
Charge totale	146 jours, toutes ressources confondues

Historique du document

Version	Auteur	Description	Date
V1.0	Mohamed EL AFRIT	Première version, avec le découpage initial	05/01/2026
V1.1	Mohamed EL AFRIT	Produits attendus précisés par lot	17/03/2026
V2.0	Mohamed EL AFRIT	Ajout du lot FormaPlanner et révision des charges	30/06/2026
V2.1	Mohamed EL AFRIT	Charges réalisées et répartition par acteur	14/08/2026

La colonne « Pilote » désigne l'acteur qui répond du lot, pas son unique contributeur : la charge indiquée couvre l'ensemble des personnes qui y ont travaillé. La répartition par acteur figure en fin de document.

Lot 1 · Initialisation et cadrage 18 jours 14 nov. 2025 à 27 févr. 2026

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
1.1	Étude d'opportunité et décision de lancement	Étude d'opportunité, décision de la direction	Chef de projet	4 j	14 nov. 2025 à 8 déc. 2025	aucune
1.2	Cadrage de la mission et priorisation	Périmètre arrêté, priorisation séquentielle B1 d'abord	Chef de projet	3 j	15 déc. 2025 à 31 déc. 2025	1.1
1.3	Plannings des quatre titres	Plannings consolidés et conformes	Responsable pédagogique	6 j	5 janv. 2026 à 13 févr. 2026	1.2
1.4	Harmonisation des évaluations certificatives	Cadre d'évaluation harmonisé des quatre titres	Chef de projet	5 j	26 janv. 2026 à 27 févr. 2026	1.2

Lot 2 · Diagnostic et conception pédagogique 38 jours 2 mars 2026 à 19 juin 2026

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
2.1	Extraction des données Yparéo	Cahiers de texte et historiques exploitables	Technicien informatique	2 j	2 mars 2026 à 6 mars 2026	1.4
2.2	Audit de l'existant et inventaire des contenus	Inventaire des contenus réellement enseignés	Chef de projet	5 j	2 mars 2026 à 20 mars 2026	2.1
2.3	Analyse du besoin et diagnostic initial	Diagnostic, demande reformulée, problématique	Chef de projet	3 j	9 mars 2026 à 17 mars 2026	2.2
2.4	Rétro-conception B1 : blocs et compétences	Référentiel B1 Tronc Commun	Chef de projet	8 j	18 mars 2026 à 17 avril 2026	2.3
2.5	Rétro-conception B2 : blocs et compétences	Référentiels B2 Full Stack et Cybersécurité	Chef de projet	8 j	20 avril 2026 à 22 mai 2026	2.4
2.6	Matrices de couverture des compétences	Matrices de couverture B1 et B2	Chef de projet	4 j	27 avril 2026 à 29 mai 2026	2.4
2.7	Ordonnancement et prérequis	Progression sans rupture de prérequis	Chef de projet	3 j	11 mai 2026 à 5 juin 2026	2.6
2.8	Règlement des examens B1 et B2	Règlement des examens	Chef de projet	3 j	18 mai 2026 à 12 juin 2026	2.6
2.9	Revue d'expert avec le certificateur	Retours d'expert intégrés	Chef de projet	1 j	11 mai 2026 à 15 mai 2026	2.5
2.10	Arbitrages pédagogiques et programme de transition	Arbitrages tracés, programme hybride de transition	Responsable pédagogique	1 j	1 juin 2026 à 19 juin 2026	2.7

Lot 3 · FormaPlanner 34 jours 1 avril 2026 à 14 août 2026

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
3.1	Cadrage fonctionnel et décision de développement	Périmètre applicatif, décision de faire	Chef de projet	2 j	1 avril 2026 à 7 avril 2026	2.3
3.2	Développement V1 : collecte et consolidation	Application V1 en service	Chef de projet	9 j	8 avril 2026 à 15 mai 2026	3.1
3.3	Comptes et données formateurs	Annuaire et accès des 25 formateurs	Technicien informatique	2 j	4 mai 2026 à 15 mai 2026	3.2
3.4	Recette fonctionnelle et retours d'usage	Recette validée, corrections identifiées	Responsable pédagogique	2 j	18 mai 2026 à 22 mai 2026	3.2
3.5	Collecte des disponibilités et des compétences	Réponses de 95 % des formateurs consolidées	Chef de projet	5 j	6 avril 2026 à 30 juin 2026	3.2
3.6	Développement V2 : planification et appariement	Planification annuelle, appariement formateur/module	Chef de projet	11 j	1 juin 2026 à 31 juil. 2026	3.4
3.7	Mise en production consolidée	Application en production, fiches importées	Chef de projet	3 j	3 août 2026 à 14 août 2026	3.6

Lot 4 · Production documentaire 32 jours 22 juin 2026 à 14 août 2026

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
4.1	Gabarit pilote et chaîne de production	Gabarit validé, chaîne outillée opérante	Chef de projet	4 j	22 juin 2026 à 3 juil. 2026	2.10
4.2	Fiches modules B1 Tronc Commun	Fiches modules du Tronc Commun	Chef de projet	8 j	6 juil. 2026 à 24 juil. 2026	4.1
4.3	Fiches modules B2 des deux filières	Fiches modules Full Stack et Cybersécurité	Chef de projet	9 j	13 juil. 2026 à 7 août 2026	4.1
4.4	Fiches projet fil rouge	Fiches projet fil rouge des trois parcours	Chef de projet	2 j	27 juil. 2026 à 31 juil. 2026	4.2
4.5	Relecture croisée par les formateurs	Retours de relecture intégrés	Formateurs	3 j	20 juil. 2026 à 7 août 2026	4.2
4.6	Contrôles qualité et appariement fiche/module	Rapport de contrôle, appariement exhaustif	Chef de projet	2 j	3 août 2026 à 12 août 2026	4.3
4.7	Plannings annuels et rubans pédagogiques	Plannings 2026-2027 et rubans visuels	Chef de projet	3 j	6 juil. 2026 à 31 juil. 2026	2.7
4.8	Pack de preuves qualité, volet pédagogique	Pack de preuves pédagogiques	Chef de projet	1 j	10 août 2026 à 14 août 2026	4.6

Lot 5 · Pilotage et communication 18 jours 15 déc. 2025 à 14 août 2026

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
5.1	Points hebdomadaires avec la responsable pédagogique	Décisions tracées au fil de l'eau	Chef de projet	7 j	15 déc. 2025 à 14 août 2026	aucune
5.2	Comités pédagogiques mensuels	Comptes rendus et tableau de suivi	Responsable pédagogique	4 j	6 avril 2026 à 14 août 2026	aucune
5.3	Comités de pilotage aux jalons	Décisions de jalon, arbitrages de la direction	Chef de projet	2 j	15 déc. 2025 à 14 août 2026	aucune
5.4	Enquête de besoins auprès des étudiants et anciens	Quatre entretiens, besoins du marché identifiés	Chef de projet	3 j	19 mai 2026 à 28 mai 2026	2.5
5.5	Communication interne du projet	Relais auprès des formateurs et de la direction	Responsable pédagogique	2 j	2 mars 2026 à 14 août 2026	aucune

Lot 6 · Clôture et préparation 2026-2027 6 jours 3 août 2026 à 21 août 2026

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
----	----------------	-----------------------------	--------	--------	---------	-----------

ID	Lot de travail	Produit ou résultat attendu	Pilote	Charge	Période	Dépend de
6.1	Réception des livrables	Procès-verbal de réception	Chef de projet	2 j	10 août 2026 à 14 août 2026	4.8
6.2	Plan de recrutement des formateurs 2026-2027	Plan prévisionnel des besoins en formateurs	Sourcing	2 j	3 août 2026 à 14 août 2026	3.6
6.3	Bilan de projet	Bilan, enseignements, coût de possession	Chef de projet	2 j	17 août 2026 à 21 août 2026	6.1

Répartition de la charge par acteur

Acteur	Charge	Nature de la contribution
Chef de projet	91 j	35 jours au titre de la journée hebdomadaire contractuelle, 56 jours hors temps contractuel (soirées et fins de semaine)
Responsable pédagogique	40 j	Validation, arbitrages, plannings, recette de l'application, communication interne ; environ 8 heures par semaine
Équipe commerciale et administrative	10 j	Assistant pédagogique, sourcing, commerciaux, relations apprenants-entreprises ; environ 2 heures par semaine
Formateurs (25 personnes)	5 j	Réponses à la collecte, relecture croisée des fiches, contributions de contenu ; environ 1 heure et demie chacun
Total	146 j	Charge du WBS, toutes ressources confondues

Règles de découpage retenues

Un lot de travail est retenu s'il produit un résultat identifiable, s'il peut être confié à un pilote unique et s'il tient dans une charge inférieure à une douzaine de jours. Les lots du pilotage (5.1 à 5.5) sont transverses : ils courent sur toute la durée du projet et leur charge est consolidée plutôt que datée au jour près. Les charges sont exprimées en jours de sept heures. Le suivi de l'écart entre charge prévue et charge consommée figure au rapport de maîtrise des coûts.