



Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 - B1B2-2026
Référence	Fiche de poste : harmonisation et ingénierie B1/B2

Chef de projet	Mohamed EL AFRIT
Service/Organisation	IMIE Paris, direction pédagogique

Suivi des livrables

#	Livrables du projet	Type de livrable	Responsable	Description	Etat	Date de livraison attendue	Date de livraison réelle	Référence	Version
1	Étude d'opportunité	Avant-projet	Chef de projet	Trois options comparées, recommandation et budget	Validé	08/12/2025	08/12/2025	Lot 1.1	V2.0
2	Charte de projet	Initialisation	Chef de projet	Périmètre, objectifs, gouvernance, jalons, risques majeurs	Validé	12/01/2026	12/01/2026	Lot 1.2	V2.0
3	Plannings des quatre titres	Initialisation	Responsable pédagogique	Plannings consolidés et conformes aux référentiels	Validé	13/02/2026	13/02/2026	Lot 1.3	V2.0
4	Cadre d'évaluation harmonisé	Initialisation	Chef de projet	Évaluations certificatives alignées sur les quatre titres	Validé	27/02/2026	27/02/2026	Lot 1.4	V2.0
5	Diagnostic et analyse du besoin	Planification	Chef de projet	Demande reformulée, besoin établi, problématique	Validé	17/03/2026	17/03/2026	Lot 2.3	V2.0
6	Référentiel B1-Tronc Commun	Conception	Chef de projet	Blocs, compétences, modules et durées de la première année	Validé	17/04/2026	17/04/2026	Lot 2.4	V2.0
7	Référentiels B2 des deux filières	Conception	Chef de projet	Blocs, compétences et modules du développement et de la cybersécurité	Validé	22/05/2026	22/05/2026	Lot 2.5	V2.0
8	Matrices de couverture	Conception	Chef de projet	Correspondance entre chaque module et les compétences de fin de cycle	Validé	29/05/2026	29/05/2026	Lot 2.6	V2.0
9	Ordonnancement et prérequis	Conception	Chef de projet	Progression sans rupture, contrôlée module par module	Validé	05/06/2026	05/06/2026	Lot 2.7	V2.0
10	Règlement des examens B1 et B2	Conception	Chef de projet	Modalités d'évaluation, de rattrapage et de passage	Validé	12/06/2026	12/06/2026	Lot 2.8	V2.0
11	Programme hybride de transition	Conception	Responsable pédagogique	Parcours de raccordement pour les promotions déjà engagées	Validé	19/06/2026	19/06/2026	Lot 2.10	V2.0
12	FormaPlanner, version de collecte	Réalisation	Chef de projet	Saisie des disponibilités et auto-évaluation des compétences en ligne	Validé	15/05/2026	15/05/2026	Lot 3.2	V2.0
13	Données de collecte consolidées	Réalisation	Chef de projet	Déclarations de vingt-cinq formateurs sur vingt-sept	Validé	30/06/2026	30/06/2026	Lot 3.5	V2.0
14	FormaPlanner, version de planification	Réalisation	Chef de projet	Planification annuelle et appariement entre formateurs et modules	Validé	31/07/2026	31/07/2026	Lot 3.6	V2.0
15	FormaPlanner en production	Réalisation	Chef de projet	Application en service, fiches importées et rattachées aux modules	Livré	14/08/2026	14/08/2026	Lot 3.7	V2.0
16	Gabarit et chaîne de production	Réalisation	Chef de projet	Gabarit validé et génération outillée des fiches	Validé	03/07/2026	03/07/2026	Lot 4.1	V2.0
17	Fiches modules B1-Tronc Commun	Réalisation	Chef de projet	Fiches détaillées de la première année	Validé	24/07/2026	24/07/2026	Lot 4.2	V2.0
18	Fiches modules B2 des deux filières	Réalisation	Chef de projet	Fiches détaillées des deux parcours de deuxième année	Validé	07/08/2026	07/08/2026	Lot 4.3	V2.0
19	Fiches projet fil rouge	Réalisation	Chef de projet	Une fiche par année, couvrant les quatre incréments du projet annuel	Validé	31/07/2026	31/07/2026	Lot 4.4	V2.0
20	Rapport de contrôle qualité	Réalisation	Chef de projet	Vocabulaire, couverture, prérequis et appariement des fiches	Validé	12/08/2026	12/08/2026	Lot 4.6	V2.0
21	Plannings annuels et rubans	Réalisation	Chef de projet	Plannings de l'année à venir et rubans pédagogiques visuels	Livré	31/07/2026	31/07/2026	Lot 4.7	V2.0
22	Pack de preuves qualité	Réalisation	Chef de projet	Preuves pédagogiques mobilisables en audit	Livré	14/08/2026	14/08/2026	Lot 4.8	V2.0
23	Plan de recrutement 2026-2027	Clôture	Responsable pédagogique	Compétences non couvertes et profils à rechercher	En cours	14/08/2026		Lot 6.2	V1.0
24	Bilan de projet	Clôture	Chef de projet	Résultats, écarts, enseignements et coût de possession	En cours	21/08/2026		Lot 6.3	V1.0