

Tableau de bord du projet

Position à la clôture, 21 août 2026 · Structuration des parcours B1/B2

Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026
Période	Du 15 décembre 2025 au 21 août 2026
Tenu par	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques
Destinataires	Direction, responsable pédagogique

Historique du document

Version	Auteur	Description	Date
V1.0	Mohamed EL AFRIT	Premier relevé d'avancement	06/04/2026
V1.1	Mohamed EL AFRIT	Indicateurs de collecte ajoutés	15/05/2026
V2.0	Mohamed EL AFRIT	Position au franchissement du jalon de validation	30/06/2026
V2.1	Mohamed EL AFRIT	Avancement de la production documentaire	31/07/2026
V3.0	Mohamed EL AFRIT	Position à la clôture	21/08/2026

Position d'ensemble

Indicateur	Valeur	Lecture
Avancement global	92 %	Le programme est en service pour la rentrée
Livrables réceptionnés	22 sur 24	19 validés, 3 livrés en attente de validation formelle
Livrables encore ouverts	2	Plan de recrutement et bilan de projet, tous deux de clôture
Actions closes	13 sur 17	Les quatre restantes portent sur l'après-projet
Demandes de changement	6 acceptées, 0 refusée	Aucune n'a fait dériver la date de mise en service
Respect du calendrier	Tenu sur le butoir	Un mois et demi de retard sur le prévu, absorbé avant la rentrée
Coûts directs	Conformes	L'écart porte sur la charge interne, non sur les décaissements
Taux de réponse des formateurs	93 %	Vingt-cinq déclarations sur vingt-sept
Couverture des compétences	100 %	Chaque compétence de fin de cycle est préparée en amont

Avancement par lot



Points ouverts à la clôture

Point	Nature	Porteur	Échéance
Trois modules du parcours de développement sans	Compétence	Responsable pédagogique	Recrutement

Point	Nature	Porteur	Échéance
formateur qualifié			2026-2027
Plan prévisionnel des besoins en formateurs à finaliser	Livrable	Responsable pédagogique	Rentrée
Question des moyens à porter à la direction	Organisation	Chef de projet	Bilan de projet
Budget de fonctionnement de l'application à prévoir	Coût de possession	Direction	Septembre 2026
Mesure du taux de passage entre les deux années	Évaluation	Responsable pédagogique	Fin d'année scolaire

Lecture d'ensemble

Le projet atteint son objectif : la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu pour les deux premières années. L'essentiel des livrables est réceptionné, et les points qui restent ouverts relèvent de l'après-projet plutôt que de sa réalisation : un recrutement à conduire, un bilan à écrire, un budget de fonctionnement à prévoir.

Deux écarts subsistent et méritent d'être nommés. Le calendrier a glissé d'un mois et demi sur le prévu, sans conséquence puisque le butoir de la rentrée est tenu. Et la charge consommée dépasse largement la charge accordée, écart absorbé par du temps hors contrat plutôt que par une renégociation. Le premier écart est sans suite ; le second conditionne la reproductibilité d'un projet de même ampleur et fait l'objet d'une action ouverte.