

Rapport flash

Semaine du 17 au 21 août 2026 · Structuration des parcours B1/B2

Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026
Émetteur	Chef de projet
Destinataires	Direction, responsable pédagogique
Statut d'ensemble	Vert · objectif atteint, points ouverts maîtrisés

Rubrique	Contenu
Avancement	92 % du projet. Les référentiels, les fiches, les plannings et l'application sont livrés. La rentrée démarre avec le nouveau référentiel pour les deux premières années.
Fait cette semaine	Réception des derniers livrables documentaires. Mise en production consolidée de l'application, fiches importées. Constitution du pack de preuves qualité.
À faire	Finaliser le plan de recrutement pour l'année suivante. Écrire le bilan de projet. Prévoir le budget de fonctionnement de l'application.
Alertes	Trois modules du parcours de développement restent sans formateur déclarant une maîtrise suffisante. Le recrutement est engagé, sans conséquence sur la rentrée.
Décisions attendues	Budget de fonctionnement de l'application pour l'année à venir. Moyens à prévoir pour un projet de même ampleur.
Calendrier	Butoir de rentrée tenu. Un mois et demi de retard sur le prévu initial, sans conséquence.
Coûts	Coûts directs conformes. Charge interne consommée très supérieure au prévu, portée par du temps hors contrat.

En une phrase

Le projet a livré ce qu'il devait livrer et la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu ; ce qui reste ouvert relève de l'installation dans la durée, pas de la réalisation.