

Procès-verbal de réception des livrables

Clôture du projet · Structuration des parcours B1/B2 · IMIE Paris

Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026
Référence	Charte de projet · suivi des livrables
Date de réception	21 août 2026
Remettant	Mohamed EL AFRIT, chef de projet
Réceptionnaire	Responsable pédagogique, pour l'établissement

Historique du document

Version	Auteur	Description	Date
V1.0	Mohamed EL AFRIT	Réception des livrables, deux réserves de clôture	21/08/2026

Objet de la réception

Le présent procès-verbal constate la remise des livrables du projet de structuration des parcours des deux premières années, et la conformité de ces livrables aux exigences arrêtées à la charte de projet et détaillées dans la matrice des exigences.

Livrables réceptionnés sans réserve

Livable	Lot	Remis le
Étude d'opportunité	Lot 1.1	08/12/2025
Charte de projet	Lot 1.2	12/01/2026
Plannings des quatre titres	Lot 1.3	13/02/2026
Cadre d'évaluation harmonisé	Lot 1.4	27/02/2026
Diagnostic et analyse du besoin	Lot 2.3	17/03/2026
Référentiel B1 Tronc Commun	Lot 2.4	17/04/2026
Référentiels B2 des deux filières	Lot 2.5	22/05/2026
Matrices de couverture	Lot 2.6	29/05/2026
Ordonnancement et prérequis	Lot 2.7	05/06/2026
Règlement des examens B1 et B2	Lot 2.8	12/06/2026
Programme hybride de transition	Lot 2.10	19/06/2026
FormaPlanner, version de collecte	Lot 3.2	15/05/2026
Données de collecte consolidées	Lot 3.5	30/06/2026
FormaPlanner, version de planification	Lot 3.6	31/07/2026
Gabarit et chaîne de production	Lot 4.1	03/07/2026
Fiches modules B1 Tronc Commun	Lot 4.2	24/07/2026
Fiches modules B2 des deux filières	Lot 4.3	07/08/2026
Fiches projet fil rouge	Lot 4.4	31/07/2026
Rapport de contrôle qualité	Lot 4.6	12/08/2026

Livrables remis, validation formelle à venir

Livable	Lot	Remis le	Ce qui reste à faire
FormaPlanner en production	Lot 3.7	14/08/2026	Validation formelle après premier usage en service
Plannings annuels et rubans	Lot 4.7	31/07/2026	Validation formelle après premier usage en service
Pack de preuves qualité	Lot 4.8	14/08/2026	Validation formelle après premier usage en service

Réserves

Deux réserves sont portées au présent procès-verbal, toutes deux relatives à des livrables de clôture et sans incidence sur la mise en service.

La première porte sur le plan prévisionnel des besoins en formateurs. Les compétences non couvertes sont identifiées et transmises, mais le plan lui-même n'est pas achevé à la date de réception. Il est attendu pour la rentrée.

La seconde porte sur le bilan de projet, en cours de rédaction à la même date.

Aucune réserve ne porte sur les livrables pédagogiques ni sur l'application : la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu pour les deux premières années.

Remarques et plan d'action associé

Trois modules du parcours de développement ne trouvent aucun formateur déclarant une maîtrise suffisante. Ce constat, issu de la collecte, ne constitue pas une réserve sur les livrables, qui sont conformes : il porte sur les moyens de leur mise en œuvre. Le recrutement correspondant est engagé et suivi au registre des actions.

Le coût de possession de l'application, hébergement et maintenance, commence à la présente réception et relève désormais du budget de fonctionnement.

Approbations

Fonction	Au titre de	Date
Chef de projet	Remise des livrables	21/08/2026
Responsable pédagogique	Réception pour l'établissement	21/08/2026
Directeur	Acceptation des réserves	21/08/2026

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 21 août 2026.