

## Note de cadrage du Projet :

### Réingénierie de la formation « Gestion de Projet avec la méthode Scrum »

---

#### 1. Contexte et justification

---

Face aux contraintes financières et réglementaires introduites par la loi de finances 2025 (minoration des financements pour les parcours majoritairement distanciels, contribution patronale de 750 €/contrat pour les niveaux licence et master), le Centre de Formation « ABC Skills »<sup>1</sup> diversifie son offre. L'objectif est de transformer la formation existante « Gestion de Projet avec la méthode Scrum » (destinée aux étudiants en master en alternance) en un module court, multimodal, spécifiquement conçu pour des professionnels en entreprise.

#### 2. Objectifs du projet et de la formation et public cible

---

##### **Objectif stratégique :**

- Moderniser et diversifier l'offre de formation pour capter un nouveau segment marché (professionnels en activité) et sécuriser les ressources financières du CFA.

##### **Objectifs opérationnels :**

- Concevoir un parcours de 3 jours combinant e-learning et ateliers présentiels.
- Obtenir la certification RNCP (niveau 6) pour le nouveau format.
- Mettre en place un pilotage qualité et un dispositif de feedback continu via Miro ou Trello.

##### **Objectifs de la formation :**

A la fin de la formation, les apprenants doivent être capable de :

- **Définir** les principes fondamentaux, les rôles, les artefacts et les événements de Scrum.
- **Élaborer** un Product Backlog et planifier un Sprint à partir des User Stories priorisées.
- **Évaluer** les résultats d'un Sprint et formuler des axes d'amélioration lors d'une rétrospective.

##### **Public cible :**

- Cette formation s'adresse principalement à des professionnels en activité, en reconversion ou en poste, issus de secteurs variés (IT, marketing, RH, industrie) souhaitant intégrer ou renforcer une démarche agile dans leurs projets.

#### 3. Périmètre

---

##### **Inclus :**

- Adaptation des contenus,
- Conception des séquences asynchrones (vidéos, quizzes),
- Animation de deux sessions présentiels par trimestre,
- Déploiement de la plate-forme LMS,
- Création de supports marketing,
- Formation des formateurs,
- Formation des commerciaux (initiation au vocabulaire Scrum et aux arguments commerciaux).

##### **Exclus :**

- Recrutement des participants,
- Gestion financière OPCO (hors recouvrement de la contribution)

#### 4. Livrables

---

Livrable	Date de livraison prévisionnelle
Note de cadrage (charte de projet) validée	30 mai 2025

---

<sup>1</sup> Le nom ABC Skills est utilisé à titre fictif afin de préserver la confidentialité du centre de formation concerné

<b>Scénarios pédagogiques e-learning</b>	15 juin 2025
<b>Guide formateur et tutoriels plateforme LMS</b>	30 juin 2025
<b>Calendrier ateliers présentiels et réservation</b>	10 juillet 2025
<b>Plan qualité et instruments de feedback</b>	20 juillet 2025

## 5. Planning

**DÉMARRAGE** : 1<sup>er</sup> juin 2025

**CONCEPTION** : 1<sup>er</sup> – 30 juin 2025

**Mise en place technique & test** : 1 – 15 juillet 2025

**Pré-lancement & formation formateurs** : 16 – 20 juillet 2025

**LANCEMENT** : 1<sup>er</sup> septembre 2025

## 6. Gouvernance et responsabilités

**Sponsor** : Direction du CFA

**Chef de projet** : Mme W.R. (la responsable pédagogique)

**Comité de pilotage** : Directeur du CFA, Responsable Pédagogique, Responsable Qualité, Responsable Marketing

**Équipe projet** : Concepteur pédagogique, Développeur LMS, Formateurs Scrum, Chargé de communication

## 7. Budget estimatif

<b>Conception e-learning</b>	: 3 000 €
<b>Licence LMS &amp; plateformes</b>	: 1 000 €/an
<b>Animation présentielle</b>	: 4 000 €
<b>Formation des commerciaux</b>	: 1 000 €
<b>Création de supports marketing</b>	: 1 000 €
<b>TOTAL:</b>	<b>10 000 €</b>

## 8. Principaux risques et plan de mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
<b>Retard dans la production des contenus e-learning</b>	Moyenne	Élevé	Plan de secours : recours à un prestataire
<b>Faible adoption de la plateforme par les pros</b>	Moyenne	Moyen	Sessions de prise en main et tutoriels vidéo
<b>Non-obtention de la certification RNCP</b>	Haute	Élevé	Anticiper le dossier RNCP dès juin, suivi mensuel

## 9. Critères de réussite

- Validation RNCP obtenue avant le 1<sup>er</sup> septembre 2025
- Taux de satisfaction global des apprenants ≥ 85 %
- Achèvement asynchrone des modules e-learning avant les sessions en présentiels ≥ 75 %
- Conformité aux délais et au budget