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Fiche de poste : harmonisation et ingénierie B1/B2

Diagramme de Gantt
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Niveau ID WBS - Activité / tâche Statut Prédécesseur Attribuée à Début Charge en J Deadline Progression

WBS - Activité / tâche 2025-11-14 146 2026-08-21 100.00%

► 1 1 Initialisation et cadrage Chef de projet 2025-11-14 18 2026-02-27 100%

► 2 1.1 Étude d'opportunité et décision de lancement Done Chef de projet 2025-11-14 4 2025-12-08 100%

► 2 1.2 Cadrage de la mission et priorisation Done 1.1 Chef de projet 2025-12-15 3 2025-12-31 100%

► 2 1.3 Plannings des quatre titres Done 1.2 Responsable pédagogique2026-01-05 6 2026-02-13 100%

► 2 1.4 Harmonisation des évaluations certificatives Done 1.2 Chef de projet 2026-01-26 5 2026-02-27 100%

► 1 2 Diagnostic et conception pédagogique Chef de projet 2026-03-02 38 2026-06-19 100%

► 2 2.1 Extraction des données Yparéo Done 1.4 Technicien informatique2026-03-02 2 2026-03-06 100%

► 2 2.2 Audit de l'existant et inventaire des contenus Done 2.1 Chef de projet 2026-03-02 5 2026-03-20 100%

► 2 2.3 Analyse du besoin et diagnostic initial Done 2.2 Chef de projet 2026-03-09 3 2026-03-17 100%

► 2 2.4 Rétro-conception B1 : blocs et compétences Done 2.3 Chef de projet 2026-03-18 8 2026-04-17 100%

► 2 2.5 Rétro-conception B2 : blocs et compétences Done 2.4 Chef de projet 2026-04-20 8 2026-05-22 100%

► 2 2.6 Matrices de couverture des compétences Done 2.4 Chef de projet 2026-04-27 4 2026-05-29 100%

► 2 2.7 Ordonnancement et prérequis Done 2.6 Chef de projet 2026-05-11 3 2026-06-05 100%

► 2 2.8 Règlement des examens B1 et B2 Done 2.6 Chef de projet 2026-05-18 3 2026-06-12 100%

► 2 2.9 Revue d'expert avec le certificateur Done 2.5 Chef de projet 2026-05-11 1 2026-05-15 100%

► 2 2.10 Arbitrages pédagogiques et programme de transition Done 2.7 Responsable pédagogique2026-06-01 1 2026-06-19 100%

► 1 3 FormaPlanner Chef de projet 2026-04-01 34 2026-08-14 100%

► 2 3.1 Cadrage fonctionnel et décision de développement Done 2.3 Chef de projet 2026-04-01 2 2026-04-07 100%

► 2 3.2 Développement V1 : collecte et consolidation Done 3.1 Chef de projet 2026-04-08 9 2026-05-15 100%

► 2 3.3 Comptes et données formateurs Done 3.2 Technicien informatique2026-05-04 2 2026-05-15 100%

► 2 3.4 Recette fonctionnelle et retours d'usage Done 3.2 Responsable pédagogique2026-05-18 2 2026-05-22 100%

► 2 3.5 Collecte des disponibilités et des compétences Done 3.2 Chef de projet 2026-04-06 5 2026-06-30 100%

► 2 3.6 Développement V2 : planification et appariement Done 3.4 Chef de projet 2026-06-01 11 2026-07-31 100%

► 2 3.7 Mise en production consolidée Done 3.6 Chef de projet 2026-08-03 3 2026-08-14 100%

► 1 4 Production documentaire Chef de projet 2026-06-22 32 2026-08-14 100%

► 2 4.1 Gabarit pilote et chaîne de production Done 2.1 Chef de projet 2026-06-22 4 2026-07-03 100%

► 2 4.2 Fiches modules B1 Tronc Commun Done 4.1 Chef de projet 2026-07-06 8 2026-07-24 100%

► 2 4.3 Fiches modules B2 des deux filières Done 4.1 Chef de projet 2026-07-13 9 2026-08-07 100%

► 2 4.4 Fiches projet fil rouge Done 4.2 Chef de projet 2026-07-27 2 2026-07-31 100%

► 2 4.5 Relecture croisée par les formateurs Done 4.2 Formateurs 2026-07-20 3 2026-08-07 100%

► 2 4.6 Contrôles qualité et appariement fiche/module Done 4.3 Chef de projet 2026-08-03 2 2026-08-12 100%

► 2 4.7 Plannings annuels et rubans pédagogiques Done 2.7 Chef de projet 2026-07-06 3 2026-07-31 100%

► 2 4.8 Pack de preuves qualité, volet pédagogique Done 4.6 Chef de projet 2026-08-10 1 2026-08-14 100%

► 1 5 Pilotage et communication Chef de projet 2025-12-15 18 2026-08-14 100%

► 2 5.1 Points hebdomadaires avec la responsable pédagogique Done Chef de projet 2025-12-15 7 2026-08-14 100%

► 2 5.2 Comités pédagogiques mensuels Done Responsable pédagogique2026-04-06 4 2026-08-14 100%

► 2 5.3 Comités de pilotage aux jalons Done Chef de projet 2025-12-15 2 2026-08-14 100%

► 2 5.4 Enquête de besoins auprès des étudiants et anciens Done 2.5 Chef de projet 2026-05-19 3 2026-05-28 100%

► 2 5.5 Communication interne du projet Done Responsable pédagogique2026-03-02 2 2026-08-14 100%

► 1 6 Clôture et préparation 2026-2027 Chef de projet 2026-08-03 6 2026-08-21 100%

► 2 6.1 Réception des livrables Done 4.8 Chef de projet 10-08-2026 2 14-08-2026 100%

► 2 6.2 Plan de recrutement des formateurs 2026-2027 Done 3.6 Sourcing 03-08-2026 2 14-08-2026 100%

► 2 6.3 Bilan de projet Done 6.1 Chef de projet 17-08-2026 2 21-08-2026 100%
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