



Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026	Chef de projet Mohamed EL AFRIT
Référence	Fiche de poste : harmonisation et ingénierie E	Service/Organ IMIE Paris, direction pédagogique

Suivi des actions

ID	Action	Origine	Responsable	Échéance planifiée	Réalisation	Priorité	Etat	Date de fin réelle
1	Extraire les cahiers de texte des deux dernières années	Comité pédagogique d'avril	Chef de projet	06/03/2026	100%	P1	Réalisé	06/03/2026
2	Envoyer le fichier de collecte à l'ensemble des formateurs	Comité pédagogique d'avril	Chef de projet	10/04/2026	100%	P1	Réalisé	08/04/2026
3	Relancer individuellement les formateurs sans réponse	Comité pédagogique de mai	Chef de projet	15/05/2026	100%	P1	Réalisé	20/05/2026
4	Ouvrir les accès à l'application pour les derniers répondants	Comité pédagogique de mai	Chef de projet	22/05/2026	100%	P2	Réalisé	22/05/2026
5	Préparer le dossier de programme pour la revue d'expert	Point hebdomadaire	Chef de projet	11/05/2026	100%	P1	Réalisé	11/05/2026
6	Intégrer les retours du certificateur au référentiel et au règlement	Revue d'expert de mai	Chef de projet	12/06/2026	100%	P1	Réalisé	12/06/2026
7	Arbitrer module par module les demandes de mutualisation	Comité de pilotage	Responsable pédagogique	19/06/2026	100%	P2	Réalisé	19/06/2026
8	Construire le programme hybride de transition	Comité de pilotage	Responsable pédagogique	19/06/2026	100%	P2	Réalisé	19/06/2026
9	Valider le gabarit de fiche module avant production en série	Point hebdomadaire	Responsable pédagogique	03/07/2026	100%	P1	Réalisé	03/07/2026
10	Organiser la relecture croisée des fiches par les formateurs	Comité pédagogique de juillet	Chef de projet	07/08/2026	100%	P2	Réalisé	07/08/2026
11	Passer les contrôles de vocabulaire, de couverture et d'appariement	Point hebdomadaire	Chef de projet	12/08/2026	100%	P1	Réalisé	12/08/2026
12	Retirer les millésimes et les noms d'intervenants de toutes les fiches	Comité pédagogique d'août	Chef de projet	14/08/2026	100%	P2	Réalisé	14/08/2026
13	Constituer le pack de preuves qualité du volet pédagogique	Comité de pilotage	Chef de projet	14/08/2026	100%	P2	Réalisé	14/08/2026
14	Transmettre au sourcing les compétences non couvertes	Comité pédagogique d'août	Responsable pédagogique	21/08/2026	75%	P1	En cours	
15	Porter à la direction la question des moyens pour un projet équivalent	Bilan de projet	Chef de projet	31/08/2026	50%	P1	En cours	
16	Prévoir le budget de fonctionnement de l'application pour l'année suivante	Bilan de projet	Direction	30/09/2026	25%	P2	En cours	
17	Mesurer le taux de passage entre les deux premières années	Bilan de projet	Responsable pédagogique	30/06/2027	0%	P3	A faire	