



Nom / Code projet	Structuration des parcours B1/B2 - B1B2-20.	Chef de projet	Mohamed EL AFRIT
Référence	Fiche de poste : harmonisation et ingénierie	Service/Organisation	IMIE Paris, direction pédagogique

Date de création	01/04/2026
Date de la version	14/08/2026
Numéro de version	V3.0

Registre des Demandes de Changement

ID	Date	Demandeur	Acteurs	Description du changement	Pourquoi le changement est demandé	Bénéfice attendu	Impact	Priorité	Status	Commentaire/Actions
C1	30/06/2026	Chef de projet	Responsable pédagogique	Porter le nombre de fiches modules de cinquante environ à son volume réel, quatre-vingt-quatre en comptant les fiches projet fil rouge	Le recensement complet des modules révèle un périmètre bien supérieur à l'estimation de la fiche de poste	Aucun module ne reste sans fiche à la rentrée	Périmètre	P1	validée	Acceptée sans révision des moyens : absorbée par l'outillage de la production et du temps hors contrat
C2	27/07/2026	Chef de projet	Responsable pédagogique	Remplacer les douze fiches des modules projet par trois fiches projet fil rouge, une par année	Les quatre incréments d'un même projet annuel se comprennent ensemble, pas séparément	Cohérence du projet annuel et neuf documents en moins à tenir à jour	Périmètre	P2	validée	Acceptée : le contenu est plus lisible et la charge de maintenance baisse
C3	15/05/2026	Responsable pédagogique	Certificateur, chef de projet	Réviser le référentiel des deux années et le règlement des examens après l'avis d'expert du certificateur	La revue d'expert relève des écarts avec les attendus de la troisième année	Cohérence du parcours avec les titres visés en fin de cycle	Qualité	P1	validée	Acceptée : les retours sont intégrés avant la production des fiches
C4	01/04/2026	Chef de projet	Direction, responsable pédagogique	Étendre l'application de la seule collecte à la planification annuelle et à l'appariement entre formateurs et modules	La collecte seule ne résout pas le problème de la responsable pédagogique : construire le planning à partir des réponses	Un planning construit sur les disponibilités et les compétences déclarées	Périmètre	P2	validée	Acceptée : le coût direct reste marginal, la charge est portée par le chef de projet
C5	19/06/2026	Responsable pédagogique	Direction	Ajouter un programme hybride de transition pour les promotions déjà engagées dans l'ancien parcours	Les étudiants en cours de cycle ne peuvent pas basculer sur le nouveau programme sans rupture	Continuité pour les promotions en cours, sans retarder la nouvelle	Périmètre	P2	validée	Acceptée, avec une priorité inférieure à celle de la promotion entrante
C6	10/08/2026	Chef de projet	Responsable pédagogique	Retirer de toutes les fiches les millésimes, les dates calendaires et les noms d'intervenants	Une fiche datée ou nominative se périmé d'une année sur l'autre et impose une reprise complète	Des fiches réutilisables sans retouche d'une promotion à la suivante	Qualité	P2	validée	Acceptée : reprise transversale des quatre-vingt-quatre documents, outillée